



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



HARMONOGRAM PROJEKTU PO MOC w REHABILITACJI III

W okresie 01.09.2025r. – 31.12.2026r. Centrum Medyczne PROFAMILIA realizuje projekt nr FELD.08.04-IZ.00-0067/24 pod tytułem: PO MOC w REHABILITACJI III.

Harmonogram realizacji wsparcia:

- Rekrutacja do projektu oraz wizyty fizjoterapeutyczne:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -20:00
Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
- Zabiegi fizjoterapeutyczne (poza hydroterapią i krioterapią):
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -20:00
Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
- Hydroterapia i krioterapia:
od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 -20:00
Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
- Indywidualne zajęcia edukacyjne:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -20:00
Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
- Warsztaty z psychologiem:
w środy w godz. 15:00 – 21:00
co drugi poniedziałek w godz. 15:00 – 21:00
co druga sobota w godz. 9:00 – 14:00
Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
- Warsztaty z dietetykiem
w każdy wtorek oraz środę w godz. 16:00 – 21:00
co druga sobota w godz. 9:00 – 14:00
Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
- Indywidualne zajęcia aktywności fizycznej w wybranych ośrodkach sportowych na terenie województwa łódzkiego 7 dni w tygodniu w godz. otwarcia ośrodków.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Centrum Medycznym PROFAMILIA przy ul. Stefana 2 w Łodzi lub pod nr tel. 881 437 777, 42 288 11 20.

**Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.**

Harmonogram wsparcia w poszczególnych grupach:

1.09.2025 – 31.01.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 8 uczestników (grupa I)

1.09.2025 – 31.01.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 8 uczestników (grupa II)

1.09.2025 – 31.01.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 8 uczestników (grupa III)

1.09.2025 – 31.01.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 8 uczestników (grupa IV)

1.09.2025 – 31.01.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 8 uczestników (grupa V)

1.10.2025 -30.06.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa VI)

1.10.2025 – 30.06.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa VII)

1.10.2025 – 30.06.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa VIII)

1.10.2025 -30.06.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa IX)

1.10.2025 – 30.06.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa X)

1.01.2026 – 30.09.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XI)

1.01.2026 – 30.09.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XII)

1.01.2026 – 30.09.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XIII)

1.01.2026 – 30.09.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XIV)



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1.01.2026 – 30.09.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XV)

1.04.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XVI)

1.04.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XVII)

1.04.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XVIII)

1.04.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XIX)

1.04.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XX)

1.07.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XXI)

1.07.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XXII)

1.07.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XXIII)

1.07.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XXIV)

1.07.2026 – 31.12.2026 – rekrutacja do projektu, realizacja wszystkich form wsparcia dla 7 uczestników (grupa XXV)